



Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam S.p.A.

Comune di Novate Milanese
Viale Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese (MI)
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Comune di Bollate
Piazza Aldo Moro 1
20021 Bollate (MI)
PEC: comune.bollate@legalmail.it

e p.c. **Milano Serravalle Engineering Srl**
via del Bosco Rinnovato, 4/B
20090 Assago (MI)
c.a. *DL ing. Roberto Ponti*
c.a. *C.S.E. ing. Andrea Bonomini*
PEC: msengineering@legalmail.it

Milano Serravalle Milano Tangenziale
Uscita

MSN00439269
Prot: 17/10926 - 10/05/2017

ns. rif. 5017/DT/PRNO/RDA/gb

Oggetto: RIQUALIFICA CON CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI DELLA SP46 RHO-MONZA, DALLA TANGENZIALE NORD (A52) AL PONTE SULLA LINEA FERROVIARIA MI-VA.
Chiusura al traffico di via IV novembre / via per Bollate – Informativa sull'andamento dei lavori e posticipo riapertura

Con riferimento alla chiusura al traffico della via IV Novembre tra Bollate e Novate, già oggetto di comunicato stampa del 7 luglio 2016 ed il cui termine era previsto per il 20 maggio p.v., si conferma che a causa dei ritardi esecutivi registrati nell'area in questione non sarà possibile rispettare tale scadenza.

Le motivazioni che hanno causato tali ritardi sono ascrivibili alle difficoltà tecniche riscontrate nella risoluzione dell'interferenza del futuro sottopasso della SP46 con l'esistente condotta di SNAM attualmente sotto il piano stradale proprio di via IV Novembre.

Allo stato attuale di avanzamento dei lavori, considerando le attività in corso di messa in gas della nuova condotta e valutate le lavorazioni ancora da eseguire per rimettere in esercizio la viabilità comunale in oggetto, si ritiene che tale chiusura al traffico debba essere prorogata sino al 4 settembre 2017.

Per quanto attiene la chiusura del corrispondente svincolo in ingresso alla SP46 in direzione Monza, già oggetto di nostra ordinanza 2167 del 15 luglio 2016, considerata la soppressione definitiva di tale ramo di svincolo programmata come previsto dalla configurazione di progetto a partire dal mese di ottobre 2017, si anticipa che con dedicata ordinanza verrà disposto il mantenimento permanente e definitivo della chiusura in essere.

Restando a disposizione per ogni possibile chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe Colombo



Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago (MI)
T +39 02 575941 F +39 02 57594334
serravalle@pec.serravalle.it
www.serravalle.it



P.IVA - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00772070157
C.C.I.A.A. di Milano 412618 - Cap. Soc. € 93.600.000 i.v.